

Утверждаю
 Директор МБОУ Васильевской СОШ
 Торшина Е.А.



**План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и
 функционированию центров образования естественно-научной и технической
 направленностей «Точка роста» на 2022-2023 учебный год
 в МБОУ Васильевской СОШ Каменского района Ростовской области**

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте	зам. директора по УР	приказы ОУ	апрель - май
1.2.	Согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	директор школы		апрель-май 2022
1.3.	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	зам. директора по УР	Приказы, локальные акты ОУ	август 2022
1.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Зам. директора по УР	Приказ ОУ	август 2022
1.5.	Разработка и согласование программ дополнительного образования	Зам директора по УР	Приказы ОУ	август 2022

1.6.	Организация набора детей. обучающихся по программам Центра	зам. директора по УР	Приказы ОУ	сентябрь 2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	директор школы		апрель-май 2022
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	директор школы		апрель - июнь 2022
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	директор школы		апрель июнь 2022
2.4.	Заключение контрактов на оборудование и мебель	директор школы	контракт	апрель 2022
2.5.	Размещение на сайте сообщения о заключении контрактов	директор школы		апрель 2022
2.6.	Ремонтные работы	директор школы		август 2022
2.7.	Технический контроль выполнения ремонтных работ	директор школы		август 2022
2.8.	Подписание акта выполненных работ	директор школы		В течение 10 рабочих дней
2,9.	Заявка на выделение денежных средств	директор школы		В день подписания акта выполненных работ
2.10.	Оплата выполненных работ по контракту	директор школы		В течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ
2.11	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	директор школы	перечень	март 2022
2.12.	Закупка необходимой мебели	директор школы	Мебель поставлена	июнь 2022
2.13.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	директор школы		июнь 2022
2.14.	Закупка элементов фирменного стиля	директор школы		июль 2022
2.15.	Получение и наладка оборудования	директор школы		август 2022
Кадровое обеспечение				

3.1.	Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах	зам. директора по УР		согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
3.2.	Участие в семинарах - совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	зам. директора по УР		согласно графику
Информационное сопровождение				
4.1	Информация о начале реализации проекта, о ходе подготовки	директор школы	новости, статьи, репортажи	июль - сентябрь 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	директор школы	новости, статьи, репортажи,	август — октябрь 2022
4.3.	Открытие Центра	директор школы	новости, статьи, репортажи	сентябрь 2022