

**План-график мероприятий
по введению федеральных основных общеобразовательных программ**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Планируемый результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП	апрель, август 2023	Директор, рабочая группа,	Протоколы
Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФООП)	апрель 2023	Заместители директора, рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Проведение инвентаризации библиотечного фонда.	Май 2023	Руководитель рабочей группы, заведующий библиотекой	Акт
Приведение библиотечного фонда школы в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	По мере финансирования	Директор, руководитель рабочей группы	Отчет
Издание приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования	по необходимости	Директор, руководитель рабочей группы	Приказы
2.Кадровое обеспечение			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФООП. Выявление кадровых дефицитов	апрель –май 2023	Заместитель руководителя рабочей группы, специалист по кадрам	Аналитическая справка
Проведение диагностики образовательных потребностей	апрель 2023	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации

педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП			
Анализ профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФООП	апрель –май 2023	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
Направление педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП	апрель– июнь 2023	Директор, руководитель рабочей группы	Приказ, документы о повышении квалификации
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	май –август 2023	Директор, руководитель рабочей группы	Тарификационный список
3. Методическое обеспечение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам	апрель–август 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности	апрель–август 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП	апрель – август 2023	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.

Актуализация планов работы методических объединений в части введения ФООП <...>	Апрель 2023	Руководители МО	актуализированный план работы МО
Участие педагогических работников школы в работе городских методических мероприятиях по вопросам введения ФООП	По плану УО	Заместитель директора	обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения
4. Информационное обеспечение			
Проведение родительских собраний, посвященных применению ФООП	апрель, август 2023	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы
Размещение ФООП на сайте школы	до 20 апреля 2023	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
5. Мониторинг готовности к введению ФООП			
Участие в мониторинге готовности общеобразовательных учреждений к введению ФООП	Май- июнь 2023	Директор, руководитель рабочей группы	статистические результаты мониторинга