

Утвержден
приказом № МБОУ СС ДП № 7 г. Сальска
от 22.03.2021 № 69
директор _____ С.Ю.Лысикова



План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра «Точка роста» на 2021 год

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1.	Разработка нормативно правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Апрель - август	Директор
3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра		Апрель - август	Директор
4	Согласование проекта зонирования Центра		Апрель - август	Директор
5	Согласование перечня оборудования Центра		Апрель - август	Директор
7	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт	Май - август	Директор
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Мониторинг: формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров	По графику	Директор
9	Закупка, доставка и наладка оборудования - подготовку технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	Май - август	Директор
9	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Сентябрь	Руководитель центра
11	Предоставление отчетности по созданию	По отдельному плану	Апрель-	Руководитель

	и функционированию Центра		декабрь	центра
--	---------------------------	--	---------	--------