

**ПЛАН («Дорожная карта»)
мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МБОУ Вареновская СОШ**

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|----------|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - утверждение штатного расписания; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования; | <p>Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.</p> | <p>февраль 2022 г.</p> |
| 2. | <p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы). 2. Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. | <p>В течение реализации проекта</p> |

| | | | |
|-----|---|--|---------------------|
| 3. | Определение помещений для зонирования Центра | | Март 2022г. |
| 4. | Согласование дизайн-проекта зонирования помещений | | Апрель 2022г. |
| 5. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания «Физики», «Химии», «Биологии» в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | | Май-июнь 2022г. |
| 6. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра | | Август 2022г. |
| 7. | Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; | Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения. | Май - август 2022г. |
| 8. | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» | Июнь-август 2022г. |
| 9. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра «Точка роста» | Июнь-август 2022г. |
| 10. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ | Июнь-август 2022г. |
| 11. | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку. | Отчет директора школы | Август 2022г. |
| 12. | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ Вареновская СОШ в связи с функционированием Центра образования «Точка роста». | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» | Август 2022г. |
| 13. | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий. | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию | 01.09.2022г. |

| | | | |
|-----|---|---|------------------------------|
| | | и функционированию Центра | |
| 14. | Организация и проведение родительского семинара-собрания «Знакомство с Центром «Точка роста» | | Сентябрь 2022г. |
| 15. | Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ Вареновская СОШ. | Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста» | Сентябрь 2022г. |
| 16. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста». | Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» | В течение реализации проекта |
| 17. | Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской | Достижение индикативных показателей результативности | |
| 18. | Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | | Сентябрь-октябрь |
| 19. | Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта. | | Декабрь 2022г. |
| 20. | Анализ работы Центра за первое полугодие 2022-2023 учебного года | | Январь 2023 г. |
| 21. | Проведение публичного отчета о деятельности Центра за 2022-2023 учебного года | | Июнь 2023 г. |
| 22. | Мониторинг реализации мероприятий дорожная карта | Отчет | Ежемесячно |