

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Управления образования
Администрации г. Новочеркаска
Е. Л. Салтыкова

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Лицей №7»
Л. В. Катаргина
приказ от 13.10.20 № 147

**Дорожная карта внедрения целевой модели
наставничества в МБОУ «Лицей №7»**

Мероприятие	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Май 2020	Директор МБОУ «Лицей №7»
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Май 2020	Директор МБОУ «Лицей №7» Зам. Директора по ВР Кл.руководители
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь 2020	Зам. Директора по ВР Кл.руководители
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2020	Куратор Кл.руководители
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2020	Куратор
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Сентябрь 2020	Зам. Директора по ВР, куратор
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2020	куратор
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2020	Куратор Кл.руководители
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Сентябрь 2020	Зам. Директора по ВР, куратор
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего	Сентябрь 2020	Зам. Директора по ВР

сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников		
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2020	Зам. Директора по ВР
Поиск экспертов и материалов для проведение обучения наставников	Сентябрь - октябрь 2020	Зам. Директора по ВР
Обучение наставников	Октябрь 2020	Зам. Директора по ВР, куратор, Кл.руководители
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2020	Зам. Директора по ВР, куратор, Кл.руководители
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь 2020	Зам. Директора по ВР, куратор, Кл.руководители
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2020	Зам. Директора по ВР, куратор
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2020	Зам. Директора по ВР, куратор Кл.руководители
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2020	Куратор Кл.руководители
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2020	Куратор, Кл.руководители
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Декабрь 2020	Куратор, Кл.руководители
Регулярные встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2020 – май 2021	Куратор, Кл.руководители
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Декабрь 2020 – май 2021 ежемесячно	Куратор, Кл.руководители
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2021	Зам. Директора по ВР, куратор, Кл.руководители
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2021	Зам. Директора по ВР, куратор, Кл.руководители
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2021	Зам. Директора по ВР, куратор

Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2021	Зам. Директора по ВР, куратор
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	Май 2021	Зам. Директора по ВР, куратор